РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.07.2025 г.                                       №48-А                                  х. Щеглов
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года
 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 07.08.2024г. № 50 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
Барабанщиковского сельского поселения» и постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»:
1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2025 год по результатам за 6 месяцев 2025 года, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить отчет о ходе реализации  комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2025 год по результатам за 6 месяцев 2025 года, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации
Барабанщиковского сельского поселения                                     С.Ф. Ващенко
Приложение №1
к распоряжению Администрации 

Барабанщиковского сельского поселения 

от 07.07.2025г № 48-А
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 

за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы «обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Барабанщиковского сельского поселения, повышение комфортности проживания граждан»

	1.
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения
	МП


	возрастающий
	процентов
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	2
	
	Уровень Газификации сельского поселения
	МП


	возрастающий
	процентов
	20
	20
	-
	-
	20
	-
	-
	-

	3
	
	Количество благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Барабанщиковском сельском поселении
	МП


	возрастающий
	Единиц
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (всего), в том числе:
	510,3
	510,3
	510,3
	160,4
	160,4
	31,4
	

	Местный бюджет (всего)
	510,3
	510,3
	510,3
	160,4
	160,4
	31,4
	

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	114,6
	114,6
	114,6
	45,9
	45,9
	40,1
	

	Местный  бюджет (всего)
	114,6
	114,6
	114,6
	45,9
	45,9
	40,1
	

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	395,7
	395,7
	395,7
	114,5
	114,5
	28,9
	

	Местный  бюджет (всего)
	395,7
	395,7
	395,7
	114,5
	114,5
	28,9
	


Приложение№2

к распоряжению Администрации 

Барабанщиковского сельского поселения 

от 07.07.2025г № 48-А
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» 

за 1 полугодие 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

	1.1
	
	Уровень газификации в Барабанщиковском сельском поселении
	МП
	возрастающий
	процентов
	20
	20
	-
	-
	20
	-
	-
	

	2.
	
	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание сетей уличного освещения Барабанщиковского сельского поселения»

	2.1
	
	доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения
	МП
	возрастающий
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.

 «Реализованы мероприятия по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства»
	единиц
	-
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключен договор по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	01 июля 2025
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	30 ноября 2025
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	
	-

	2
	Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание сетей уличного освещения Барабанщиковского сельского поселения»

	2
	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения»
	единиц
	-
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1
	Контрольная точка 2.1.  

«Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	2 апреля 2025


	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	Договор от 13.01.25г. №61220301127
	-

	2.2
	Контрольная точка 2.2. 

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию  по уличному освещению.»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	28 декабря 2025


	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	Ежемесячная оплата по счету
	-

	2.3
	Контрольная точка 2.3.  

«Заключен договор на ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	1 ноября 2025


	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	
	-

	2.4
	Контрольная точка 2.4. 

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за техническое обслуживание сетей уличного освещения.»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	28 декабря 2025

 
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	114,6
	114,6
	114,6
	45,9
	45,9
	40,1
	

	Местный бюджет (всего)
	114,6
	114,6
	114,6
	45,9
	45,9
	40,1
	

	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	114,6
	114,6
	114,6
	45,9
	45,9
	40,1
	

	местный бюджет (всего)
	114,6
	114,6
	114,6
	45,9
	45,9
	40,1
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» 

за 1 полугодие 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения»

	1.1
	
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	МП
	возрастающий


	процент
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	

	1.2
	
	Доля привлечения организаций к работам по благоустройству
	МП
	возрастающий
	процент
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	

	2.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения»

	2.1
	
	. Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	МП
	возрастающий
	процент
	5
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по содержанию кладбищ»
	
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на приобретение хозяйственных товаров»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	1 октября 2025
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	- 
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по содержанию мест захоронения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	01 ноября 2025
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-
	

	2
	Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)»
	
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1 «Заключен договор»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	1 ноября 2025
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	ГПД №1 от 03,02,25г ГПД №2 от 05,05,25г, ГПД №3 от 13,05,25г, договор №13 от 15.05.25г.
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2 «Организованы сотрудники организаций поселения к работам по благоустройству»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	1 мая 2025
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	- 
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	395,7
	395,7
	395,7
	114,5
	114,5
	28,9
	

	Местный бюджет (всего)
	395,7
	395,7
	395,7
	114,5
	114,5
	28,9
	

	Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по содержанию кладбищ» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» (всего), в том числе:
	395,7
	395,7
	395,7
	114,5
	114,5
	28,9
	

	местный бюджет (всего)
	395,7
	395,7
	395,7
	114,5
	114,5
	28,9
	


Пояснительная информация 
к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы 

Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года 


Муниципальная (комплексная) программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 78. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 510,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 510,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 160,4 тыс. рублей или 31,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»; 

Комплекс процессных мероприятий - «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения».
В рамках муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 114,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 114,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2025 года составило 45,9 тыс. рублей или 40,1 процентов.


В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» в 2025 году  предусмотрено 2 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0 

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» оценивается на основании  контрольных точек.


- Заключен Договор от 13.01.25г. №61220301127 с ПАО «ТНС энерго Ростов –на- Дону».;
- Произведена ежемесячная приемка оказанных услуг по счетам 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 395,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 395,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2025 года составило 114,5 тыс. рублей или 28,9 процентов.


В рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» в 2025 году  предусмотрено 2 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0 

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.


По итогам 1 полугодия  2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0 

- Проводится регулярная работа по поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения;

-Заключены ГПД №1 от 03,02,25г ГПД №2 от 05,05,25г, ГПД №3 от 13,05,25г, на благоустройство сельского поселения, заключен договор №13 от 15.05.25г. на приобретение бензина для триммера;
- Организованы сотрудники организаций поселения к работам по благоустройству 
В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.
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